triesen

Auszug aus dem PROTOKOLL NR. 05/25
genehmigt am 29. April 2025

Uber die Sitzung des Gemeinderats

Datum

Zeit

Ort

Vorsitz
Anwesend
Entschuldigt

Referenten /

8. April 2025

17:30 Uhr — 21:00 Uhr

Rathaus, GR-Sitzungszimmer (2. Obergeschoss)
Daniela Erne-Beck, Gemeindevorsteherin

Alle Mitglieder des Gemeinderats

zu GRT 102-05-25 bis GRT 104-05-25 Markus Frieser, Leiter Liegen-
schaften

Berater zu GRT 096-05-25 bis GRT 105-05-25 Dominik Frommelt, Leiter Bau-
verwaltung
Gemeindevorsteher: Ein Gemeinderat: Fur das Protokoll:

Erne-Beck Daniela Hoch Andrea Eggenberger Esther
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Vor der ordentlichen Sitzung nimmt die Gemeindevorsteherin Bezug auf die Vorkommnisse und
die Medienberichterstattung der Vorwoche, mit welcher auch sie mit Uberraschen tiber den Aus-
tritt der vier VU-Gemeinderéate aus der VU-Fraktion in Kenntnis gesetzt wurde. Sie teilt mit, dass
diese Thematik kein Traktandum der heutigen Sitzung ist. So dienen GR-Sitzungen der Behand-
lung von Sachgeschaften — entsprechend winscht sie sich, dass die heutige Sitzung fach- und
sachorientiert ablauft, was schliesslich auch die Aufgabe des Rates ist. Konflikte sollten geson-
dert und in einer moderierten Plattform ausserhalb der ordentlichen GR-Sitzungen behandelt
werden. Weiter informiert die Gemeindevorsteherin in diesem Zusammenhang, dass Sarah Peter
Vogt, Parrtner AG, ihr Mandat aufgrund der jingsten Vorkommnisse niedergelegt hat und dem
Gemeinderat im initilerten Prozess unter diesen Voraussetzungen nicht mehr zur Verfigung ste-
hen kann (Brief wird verlesen).

Einzelne Rate fordern dennoch, die Vorkommnisse zur Behandlung in die Tagesordnung aufzu-
nehmen. Es wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat eine gemeinsame Stellungnahme abgibt,
um die Bevolkerung zu informieren, wie es in dieser Situation weitergeht. Es folgt eine kontrover-
se Diskussion. Einige Rate teilen die Meinung der Gemeindevorsteherin, dass eine Gemeinde-
ratssitzung nicht der richtige Rahmen ist, um den Konflikt aufzuarbeiten. Auch wird die Forderung
gestellt, dass die Aussprache mit einer Moderation erfolgt. Schliesslich spricht sich der Rat mehr-
heitlich (6:5) gegen die Behandlung der obenstehenden Thematik an der Gemeinderatssitzung
aus.

095- 05-25 Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss:(einstimmig)

Der Gemeinderat genehmigt die Traktandenliste.

097- 05-25 Bauverwaltung / Leiter - Landstrasse 271 (Thedor Banzer Hus) — Revitali- E
sierung — Genehmigung Bauprojekt und Verpflichtungskredit (+/- 10%)

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):

Das 1846 erbaute Thedor Banzer Hus war neben anderen prominenten Gebauden (Gasthaus
Sonne, Gasthaus Adler und Gasthaus Schéfli) das erste reprasentative Mehrfamilienhaus an der
«Neuen Landstrasse» in Triesen. Mittlerweile ist es an der Triesner Landstrasse das letzte, noch
in seinem urspringlichen Zustand intakte Geb&ude aus dieser Zeit mit einem hohen Symbolwert.
Neben neu entstanden Geschaftshdusern und mehrstockigen Wohnbauten, tUbernimmt das im
klassizistischen Baustil errichtete Gebaude eine milieupragende Rolle mit grosser siedlungsge-
schichtlicher Bedeutung fiir die Gemeinde Triesen und dem Land Liechtenstein.

Das ehemals «Humbihus» kam 2001 in den Besitz der Gemeinde Triesen. Im selben Jahr wurde
Peter Albertin, Buro fir historische Bauforschung von der Gemeinde beauftragt ein baugeschicht-
liches Gutachten zu erstellen. Das Mehrzweck-Bauernhaus gehort zur Reihe der in Liechtenstein
bekannten «Segerhauser», die zwischen 1830 und 1850 mutmasslich vom Vaduzer Baumeister
Joseph Anton Seger geplant und gebaut wurden.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 27.09.2022 beschlossen, eine Arbeitsgruppe aus Mit-
gliedern des Gemeinderats und weiteren Personen einzusetzen, die sich mit der Revitalisierung
des Gebaudes beschéftigt. Fur die zukinftige Nutzung des Gebaudes gibt es konkrete Vorstel-
lungen. Im Wohnteil sollen Biroraumlichkeiten fiir die Private Universitat im Furstentum Liechten-
stein (UFL) entstehen und in der Scheune ist ein Mehrzweckraum flr verschiedene Zusammen-
kinfte angedacht. An der Gemeinderatssitzung vom 14.03.2023 wurde des Weiteren beschlos-
sen, den Antrag an das Amt fir Kultur zu stellen, die Liegenschaft Landstrasse 271 gemass Kul-
turgutergesetz Art. 2 als kulturelles Erbe Liechtensteins in das Kulturguterregister aufzunehmen.

Gedruckt am: 02.05.2025
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Somit wurde vom Amt fur Kultur die Liegenschaft ‘Thedor Banzer Hus’ unter Denkmalschutz ge-
stellt.

Das Gebaude soll in seiner urspriinglichen Form revitalisiert werden. Die beiden Nutzungen, Bi-
roraume und Mehrzweckraum, sollen unter Berlicksichtigung der Geb&audestruktur und den As-
pekten des Denkmalschutzes eingearbeitet werden. Des Weiteren werden zusatzlich ein Ein-
gangsbereich mit Toiletten und Nebenraumen bendétigt. Diese sind an das bestehende Gebaude
anzubinden. Die Umgebungsgestaltung soll dem Gebaude mit Aussensitzplatz und Garten ange-
passt werden. Damit eine optimale Losung unter Beriicksichtigung der verschiedenen Aspekte
gefunden werden kann, wurde ein Studienwettbewerb durchgefiihrt.

Es wurden 4 Teilnehmer gesetzt und 4 Teilnehmer mittels Losverfahren zugelassen. Somit wur-
den im Anschluss 8 Projekte anonym eingereicht. Der Gemeinderat hat anlasslich der Sitzung
vom 10. September 2024 das Siegerprojekt bestimmt. Gleichzeitig wurde ein Teilkredit fir die
Weiterplanung bewilligt. In der Zwischenzeit wurde das Projekt auf Stufe ,Vorprojekt PLUS* aus-
gearbeitet und die dazugehdrigen Kosten ermittelt.

Projektbeschrieb

Die Revitalisierung des Wohnhauses sieht die Anordnung von Biroraumlichkeiten, Sitzungszim-
mer, inkl. Pausenraum mit Teekliche, Keller, Archiv und Lagerrdumen. Das Wohnhaus weist ein
Gebaudevolumen von 910 m3 bzw. Geschossflachen von ca. 380 m2 auf. Der Raumbedarf wur-
de in Abstimmung mit der UFL (Privat Universitat im Firstentum Liechtenstein) festgelegt.

Das ehemalige Tenn wird zukiinftig als Mehrzweckraum genutzt. Er bietet Platz 60 bis 100 Per-
sonen (in Abhangigkeit der Bestuhlung) und kann auch Privat gemietet werden.

Der Neubau auf der Nordostseite beinhaltet den Eingangsbereich in den Mehrzweckraum, ein
Foyer sowie Burordumlichkeiten fur ein Familien-/Seniorentreff. Im Untergeschoss werden neben
dem Technikraum (inkl. Liftungsraum) auch eine WC-Anlage, Lagerraum fur Aussenmébel und
ein Putzraum realisiert. Der Neubau weist ein Gebdudevolumen von zirka 1030 m3 bzw. eine
Geschossflache von zirka 300 m2 auf.

Die Gebaudetechnik muss an die neuen Nutzungsanforderungen angepasst werden, und es sind
energetische sowie bauphysikalische Sanierungsmassnahmen erforderlich. Die Gestaltung der
Aussenanlage soll den bestehenden Baumbestand respektieren und gleichzeitig das Gebau-
deensemble optimal nutzbar machen. Dies stellt aufgrund der Hanglage eine besondere Heraus-
forderung dar, da die Anbindung an die dstliche und westliche Erschliessungsachse sowie die
barrierefreie Erreichbarkeit und Nutzbarkeit sowohl des Gebdudes als auch der Aussenrdume
gewabhrleistet werden muissen.

Kosten (inkl. MwSt.)
Auf Basis des Planerteams wurde eine Kostenschatzung in der Genauigkeit von +/- 10% ausge-
arbeitet.

Wohnhaus CHF 2013273
Tenne CHF 1070946
Neubau CHF 1824793
Umgebung CHF 290’794
Rundung CHF 195
Total inkl. MwSt. CHF 5’200°000
Subvention Denkmalpflege (Amt fur Kultur) CHF — 470’399

Die Ruckvergitung erfolgt auf Basis Kulturglter- Beitrags-Verordnung (KGBV) und nach den tatsachlichen
Baukosten.

Architektur/Fachplanung CHF 180’000
Die Aufwéande fur die Weiterbearbeitung des Siegerwettbewerbs sind Bestandteil des Gesamtkredits von
5.20 Mio. CHF
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Vorbereitungen (ausserhalb des Kredits)

Vorabklarungen/Gutachten/Zustandsanalysen CHF 100°033.00
Architektur-Wettbewerb CHF 158°'864.70
Subventionsanteil Denkmalpflege CHF -22'885.55
Nettoanteil GDE Triesen CHF 236'012.15

Gedruckt am: 02.05.2025
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Ausbau Gebaude
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Vorbereitungen (ausserhalb des Kredits)
Vorabklarungen/Gutachten/Zustandsanalysen CHF 100'033.00
Architektur-Wettbewerb CHF 158'864.70

Subventionsanteil Denkmalpflege CHF -22'885.55
Nettoanteil GDE Triesen CHF 236'012.15

VORBEREITUNGEN

Entwicklung der Hochbaupreise in den Grossregionen
Basis Oktober 2020 = 100

Schweiz, Ostschweiz

Ein Rat merkt an, dass der Kostenaufwand fiir die Gemeinde gemass urspringlicher Kalkulierung
bei ca. CHF 3.5 Mio. lag (Projektbetrag abziigl. Subvention). Nun misse aber mit ca. CHF 2 Mio.
Mehrkosten fir die Gemeinde gerechnet werden (Projektkosten + 10% + Vorleistung — Subventi-
on).

Der Rat ist sich im Grundsatz einig, dass es sich um ein tolles Projekt handelt, die Kosten jedoch
suboptimal sind. Fur einige ist letzteres im Hinblick auf den Gemeindehaushalt und die Finanz-
strategischen Rahmenbedingungen massgebend und das Projekt entsprechend nicht bewilli-
gungsfahig.

Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 9 Ja / 2 Nein)
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b) Der GR genehmigt den Verpflichtungskredit in H6he von CHF 5'200°000 (+/- 10%) und unter-
stellt diesen dem fakultativen Referendum.

c) Der GR genehmigt den Verpflichtungskredit auf Preisbasis des Kostenvoranschlags (Baupreis-
index 10/2024) festzulegen.

098- 05-25 Bauverwaltung / Tiefbau — Vanetscha/Parganta: Erschliessung — E
Ingenieurarbeiten (Bauleitung)

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Der Auftrag wird gemass der Ausschreibungsbewertung vergeben.

Der Kredit fur das erwahnte Projekt wurde mit GRB 010-01-25 vom 21.01.2025 genehmigt.

Aufteilung

Strassenbau 620.501.38 CHF 32'936.50
Strassenbeleuchtung 620.501.66 CHF 3'367.10
Wasserversorgung 701.501.38 CHF 6'795.45
Abwasserbeseitigung 711.501.38 CHE 18'121.20

Total CHF 61'220.25

*k%

ERSCHLIESSUNG
VANETSCHA / PARGANTA
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Strassenbau 625000
Kanalisation 135000

Wasserversorgung 110000
Strassenbeleuchtung 40000
Total K exkl. MWSt, 910000
as [N n

Hauptstrasse 920m Parganta

Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 8 Ja / 1 Nein / Dominik Banzer u. Rony Bargetze im Aus-
stand
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Der GR erteilt den Auftrag an das Ingenieurblro Sprenger & Steiner Anstalt, Haldenstrasse 12,
Triesen zum Nettobetrag von CHF 61'220.25 inkl. MwSt.

099- 05-25 Bauverwaltung / Tiefbau - Vanetscha/Parganta: Erschliessung — E
Leitungsbau Wasserwerk (Rohr- und Armaturenlieferung)

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Der Auftrag wird gemass der Ausschreibungsbewertung vergeben.

Der Kredit fir das erwéhnte Projekt wurde mit GRB 010-01-25 vom 21.01.2025 genehmigt.

Zirkularbeschluss vom 04.04.2025:(einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Weber Arthur AG, c/o BRINER, Wuhrstr. 7, 7302 Landquart
zum Nettobetrag von CHF 39'090.35 inkl. MwSt.

100- 05-25 Bauverwaltung / Tiefbau - Landstrasse: Sanierung Werkleitungen E
(Industriekreisel bis Maschlinastrasse) - Leitungsbau Wasserwerk
(Rohr-und Armaturenlieferung)

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Der Auftrag wird gemass der Ausschreibungsbewertung vergeben.

Gedruckt am: 02.05.2025
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Der Kredit fir das erwéhnte Projekt wurde mit GRB 027-02-25 vom 04.02.2025 genehmigt.

Beschluss:(einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Debrunner Acifer AG, Neugutstr. 4, 7208 Malans zum Nettobe-
trag von CHF 116'109.55 inkl. MwSt.

101- 05-25 Bauverwaltung / Tiefbau - Werkhof/Wasserwerk - Anschaffung E- E
Fahrzeug

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Der Auftrag wird gemass der Ausschreibungsbewertung vergeben.

Mit GRB 077-04-25 vom 18.03.2025 wurde dieser Antrag vom Gemeinderat zuriickgestellt. Ein
Offertsteller hat seine Offerte zurtickgezogen.

Das Fahrzeug dient zur gemeinsamen Nutzung/Verwendung fur die Mitarbeiter Werkhof und
Wasserwerk fir verschiedene Arbeiten (Reinigung Einlaufschéchte, Kanalreinigung, Unterhalts-
und Reparaturarbeiten, Spielplatzkontrollen, kein Umbau im Winterdienst, Hydrantenwartung,
Schieberwartung, spiilen der Sackleitungen, Wasserzahlerwechsel und Zahlerablesungen, Brun-
nenreinigungen, flexiblere Arbeitsaufteilung (Mitarbeiter Auftrag pro Fahrzeug), Transport von
Stuckgutern).

*kk

ANSCHAFFUNG
ELEKTROFAHRZEUG

(WASSERWERK/WERKGRUPPE)
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Der RI Wirtschaft & Standort méchte vom Leiter Bauverwaltung wissen, ob er seine Ansicht teilt,
dass gemass GRB 038-02-24 eine Direktvergabe héatte erfolgen kénnen. Der Leiter Bauverwal-
tung kann dem nur zum Teil zustimmen. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde, dass je-
weils die fur die Gemeinde beste Losung gewahlt wird. Im vorliegenden Fall, war bekannt, dass
keine der Triesner Garagen ein entsprechendes Fahrzeug im Portfolio hat. Die Triesner Garagen
wurden natirlich angefragt — jedoch wurde zusatzlich eine weitere inlandische Garage, welche
Uber ein entsprechendes Portfolio verfiigt, angeschrieben.

Der RI Wirtschaft & Standort kann dem nicht zustimmen, zumal der GRB besagt, dass wenn ver-
tretbar ausschliesslich Triesner Unternehmer angeschrieben werden sollen. Der Leiter Bauver-
waltung halt den eingeschlagenen Weg in diesem Fall fur richtig.

Gedruckt am: 02.05.2025
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Ein weiterer Rat stellt die Mehrkosten von tUber CHF 1'000 und eine geringere Garantieleistung
fur das exakt gleiche Fahrzeug in Frage bzw. halt dies fur die Gemeinde als nicht vertretbar und
kann die Ansicht vom RI Wirtschaft & Standort entsprechend nicht teilen.

Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 10 Ja/ 1 Nein)
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Der GR erteilt den Auftrag an die Negele Automobile AG, 9495 Triesen zum Nettobetrag von
CHF 31'530.00 inkl. MwSt.

102- 05-25 Bauverwaltung / Liegenschaften - Dorfstrasse 24 (Fabrik): Umbau Trakt B, E
Ebene 0 (ehem. Radio L) — Ergédnzungskredit zum Gesamtkredit und
Nachtrag zur Budgetposition fur das Jahr 2024

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Mit GRB 080-04-25 vom 18.03.2025 wurde dieser Antrag durch den Gemeinderat zurtickgestellt.
Die gewiinschten Abklarungen wurden getroffen und sind in diesem Antrag erlautert.

Die Umbauarbeiten in der Ebene 0 konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Jedoch entstan-
den wahrend der Umbauarbeiten Mehraufwendungen welche nicht im Kostenvoranschlag be-
ricksichtigt waren. Diese Mehraufwendungen (Betrdge gerundet) setzen sich wie folgt zusam-
men:

e Mdblierung (Inneneinrichtung): (Tische, Stiihle und Vorhange Schachclub, Blroeinrichtung
Leitung Gasometer und Mitarbeiter Gasometer, Abstellraum / Archiv Gasometer)
CHF 59'600.00

¢ Mehraufwand bei Einrichtung der Teekiiche fir Gasometer, Hauswart und Schachclub (inkl.
notwendige Sanitar- und Elektroinstallationen)
CHF 16'400.00

¢ Anteilsmassige Anpassung des Architektenhonorars fiir die Mehraufwendungen
CHF 19'400.00

Die Moblierung (Inneneinrichtung) war nie Bestandteil des Kredits. Man wollte dies mit bestehen-
dem Mobiliar ersetzen. Dies Stand jedoch nicht in der genligenden Menge/Qualitat zur Verfi-
gung. Es wurden Standard-Mo6bel (dito KG Maschlina) verwendet.

Der Kredit fr das erwéhnte Projekt wurde mit GRB 032-02-24 vom 06.02.2024 genehmigt.

*kk
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102- 05-25

DORFSTRASSE 24 (FABRIK) o

ERGANZUNGSKREDIT ZUM GESAMTKREDIT UND NACHTRAG ZUM BUDGET 2024
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. MEHRAUFWANDE:

Die Umbauarbeiten in der Ebene 0 konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Jedoch entstanden
wahrend der Umbauarbeiten Mehraufwendungen welche nicht im Kostenvoranschlag beriicksich-
tigt waren. Diese Mehraufwendungen (Betrage gerundet) setzen sich wie folgt zusammen:

e Moblierung (Inneneinrichtung): (Tische, Stiihle und Vorhange Schachclub, Biroeinrichtung
Leitung Gasometer und Mitarbeiter Gasometer, Abstellraum / Archiv Gasometer)
CHF 59'600.00

e Mehraufwand bei Einrichtung der Teekiche fur Gasometer, Hauswart und Schachclub (inkl.
notwendige Sanitar- und Elektroinstallationen)
CHF 16'400.00

¢ Anteilsmassige Anpassung des Architektenhonorars fir die Mehraufwendungen
CHF 19'400.00
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Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 7 Ja / 4 Nein)
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Der GR genehmigt den Erganzungskredit zum Gesamtkredit und den Nachtrag zur Budgetpositi-
on fur das Jahr 2024 in Hohe von CHF 95'400.00.
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103- 05-25 Bauverwaltung / Liegenschaften - Dorfstrasse 24 (Fabrik): Umbau Trakt B, E
Ebene 2 (ehem. Hilfswerk) - Ergdnzungskredit zum Gesamtkredit und
Nachtrag zur Budgetposition fur das Jahr 2024

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):

Die Umbauarbeiten in der Ebene 2 konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Jedoch entstan-
den wahrend der Umbauarbeiten Mehrkosten. Der grosste Teil fur die Mehrkosten sind auf den
Brandschaden aus dem Jahre 1988 zuruickzufiihren, welcher bei der Offnung des Bodenbelags
zum Vorschein kam.

Mehraufwendungen (Betrage gerundet) infolge Brandschadens vom Jahr 1988:
e Sanierung Rohboden
CHF 35'200.00
e neuer Steinholzbelag im Bereich des Brandschadens
CHF 98'800.00 (GRB 106-05-24 vom 16.04.24)
e Mehraufwendungen Instandsetzung/ Sanierung bestehender Steinholzbelag
CHF 18'000.00

Der Gesamtkredit fir das erwahnte Projekt wurde mit GRB 031-02-24 vom 06.02.2024 in Hohe
von CHF 350'000.00 (+/-10%) genehmigt. Die Kosten fir dieses Projekt belaufen sich auf CHF
501'494.05. Vom Amt fur Kultur und Denkmalpflege erhalten wir noch einen Beitrag fur die denk-
malgeschitzten Arbeiten von CHF 84'759.70. Somit ergeben sich Projektkosten in Hohe von CHF
416'734.35.

Der Denkmalschutzbeitrag wird nicht im Gesamtkredit und in der Budgetposition berticksichtigt.

Beschluss: (mehrheitlich angenommen: 9 Ja / 2 Nein)
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Der GR genehmigt den Erganzungskredit zum Gesamtkredit und den Nachtrag zur Budgetpositi-
on fur das Jahr 2024 in H6he von CHF 151'500.00.

105- 05-25 Bauverwaltung / Liegenschaften - Sportanlage Blumenau - Ersatz Kunst- E
rasen Kleinspielfeld

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):
Der Auftrag wird gemass der Ausschreibungsbewertung vergeben.

Der bestehende, unverfiillte Kunstrasenbelag ist 17-jahrig und hat das Stadium "End of Live" er-
reicht. Die Erfahrung zeigt, dass ein Kunstrasen in einem kleinflachigen Soccer Court aufgrund
der intensiven Belastung jeweils nach ca. 12 bis 15 Jahren komplett zu ersetzen ist. Bei der An-
lage in der Blumenau zeigt sich, dass sich in den Stresszonen entlang der Bahnenstdsse, sowie
bei Straffstoss und Anspielpunktmarkierungen, die Verklebungen Iésen und so laufend Stolper-
kanten entstehen. In der Vergangenheit wurde mit kleinflachigen Verklebungen und Belagseinla-
gen die Lebensdauer des Belages erstreckt. Nun ist aber der Punkt erreicht, dass der gesamte
Kunstrasenbelag, in dieser sehr stark genutzten Anlage, zu ersetzen ist.
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Beschluss:(einstimmig)
Der GR erteilt den Auftrag an die Realsport AG, Tosstalstrasse 136, 8493 Saland zum Nettobe-
trag von CHF 39'493.95 inkl. MwSt.

106- 05-25 Genehmigung des Protokolls Nr. 04/25

Beschluss: (einstimmig) )

Der GR genehmigt das Protokoll Nr. 04/25 vom 18.03.2025 mit Anderungen.

107- 05-25 Genehmigung des Protokoll-Abonnements Nr. 04/25

Beschluss: (einstimmig)

Der GR genehmigt die Veréffentlichung des Protokolls Nr. 04/25 vom 18.03.2025 mit Aushahme
der in Kursivschrift gehaltenen Passagen.

108- 05-25 Gemeindevorstehung — Benennung FBP Fraktionssprecher I

Aufgrund des Rucktritts von Vizevorsteher Kurt Salzgeber und die Neubestellung von GR Domi-
nik Banzer als Vizevorsteher benennt die FBP-Fraktion folgenden Rat als ihren neuen Sprecher:

- GR Christian F. Anrig, Fortschrittliche Burgerpartei (FBP).

109- 05-25 FBP Fraktion — Kommissionen, Delegierte, Funktionare der Gemeinde fur E
die Mandatsperiode 2023-2027 - Ersatz

Aus dem Antrag (Sachverhalt / Begriindung):

Aufgrund des Ricktritts von Vizevorsteher Kurt Salzgeber und den daraus resultierenden Veran-
derungen sind in einigen Kommissionen Personalrochaden notwendig. Die FBP-Fraktion schlagt
folgende Anpassungen fir die restliche Mandatsdauer 2023-2027 vor:

Ressort Alter & Gesundheit (Kommission Alter & Gesundheit):
bisher: VV Kurt Salzgeber neu: GR Christian F. Anrig als Ressortinhaber und Vorsitzenden

Finanzkommission:
bisher: VV Kurt Salzgeber neu: VV Dominik Banzer als Mitglied

Personalkommission:

bisher: VV Kurt Salzgeber neu: VV Dominik Banzer als Mitglied

bisher: GR Dominik Banzer neu: GR Nicole Schurte als Mitglied u. Vertreterin der
FBP-Fraktion

Strategiekommission:
bisher: VV Kurt Salzgeber neu: VV Dominik Banzer als Mitglied

Beschluss:(einstimmig)

1. Der GR nimmt die neue Ressortzuteilung vom Ressort Alter & Gesundheit zur Kenntnis — neu-
er Ressortinhaber und Vorsitzender fir die Mandatsperiode 2023-2027 ist GR Christian F. An-
rig.

2. Der GR genehmigt die Aufnahme von Vizevorsteher Dominik Banzer als Ersatz von Kurt Salz-
geber in die Finanzkommission fir die Mandatsperiode 2023-2027.
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3. Der GR genehmigt die Aufnahme von Vizevorsteher Dominik Banzer als Ersatz von Kurt Salz-
geber in die Personalkommission flr die Mandatsperiode 2023-2027.

4. Der GR genehmigt die Aufnahme von GR Nicole Schurte als Ersatz von Dominik Banzer in die
Personalkommission fir die Mandatsperiode 2023-2027.

5. Der GR genehmigt die Aufnahme von Vizevorsteher Dominik Banzer als Ersatz von Kurt Salz-
geber in die Strategiekommission fur die Mandatsperiode 2023-2027.

111- 05-25 Direktvergaben durch die Gemeindevorstehung / Kreditgenehmigungen |

Bauverwaltung/Tiefbau — Gemeindestrassen - Maschlinastrasse — Sanierung Schachtdeckel und
Einlaufschéchte infolge Neubau MFH Im riet 56/58 - Auftragserteilung geméass Offerte an die Fo-
ser AG, Rheinau 6, 9496 Balzers zum Nettobetrag von CHF 14'374.05 inkl. MwSt.

Bauverwaltung/Liegenschaften — Dorfstrasse 24 (Fabrik) — Neue Kiichenzeile Probelokal Har-
moniemusik Triesen - Auftragserteilung gemass Offerte an die Beck Remo AG, Messinastrasse 9,
9495 Triesen zum Nettobetrag von CHF 18'776.00 inkl. MwSt.

Bauverwaltung/Liegenschaften — Garderobengebaude — Erneuerung Audioanlage - Auftragser-
teilung gemass Offerte an die Mediasens AG, Im alten Riet 153, 9494 Schaan zum Nettobetrag
von CHF 19'229.85 inkl. MwsSt.

Bauverwaltung/Wasserwerk — Blankabongert: Werkleitungserschliessung — Leitungsbau Was-
serwerk (Rohr- und Armaturenlieferung) — Verbindung Blankabongert / Feldstrasse Obere Zone -
Auftragserteilung gemass Offerte an die Debrunner Acifer AG, Neugutstrasse 4, Malans zum Net-
tobetrag von CHF 14'317.85 inkl. MwSt.
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